

## Werkplan commissie ICT 2010 – status 1 oktober 2010

Activiteit	Toelichting	Planning	Wie	Status
<b>Strategie</b>				
Wigo4it	Bijpraten commissie stand van zaken en doorontwikkeling	Juli 2010	Roel van Driel	Staat voor de commissie ICT van 01-10-2010
Strategische visie	BOT-sessie rond toekomst business & architectuur	Najaar 2010	Commissie	Nog te plannen/afspreken Voorstel inhoud: samenhang projecten DKD2 & MC, in samenwerking met CP ICT
<b>Reguliere advisering</b>				
Overleggen SKI	Maandelijkse advisering voorzitter cq Bestuur tbv SKI-vergadering	Elke maand	Commissie	Loopt, permanent
Bestuur IB	Advisering voorzitter cq Bestuur tbv bestuursvergaderingen IB	4 x per jaar	Commissie	Nadere afspraken?
Bestuur KING	Advisering Bestuur tbv deelname gebruikersraad KING	??	Commissie	Al gestart?
<b>Inhoudelijke onderwerpen</b>				
Divosa – KING	Vormgeving relatie/convenant Divosa <> KING ivm ondersteuning	September 2010	Commissie	Memo overzicht gereed, gesprekken Divosa <. KING worden gevoerd
DKD2	Advisering Bestuur rond projecten DKD2	Permanent	Commissie	Loopt, permanent
Mens Centraal	Advisering Bestuur rond Mens Centraal Selectie en begeleiding onderzoek extern bureau	September 2010 Juli 2010	Commissie	Na bezoek pilot in Oss Vervallen eigen onderzoek, aansluiten bij nulmeting en onderzoek pilot door SKI
<b>Werkbezoeken</b>				
Oss	Pilot Mens Centraal	Oktober 2010	Commissie	1 oktober
??	Pilot "signalen"	tzt	Commissie	Plannen (Rotterdam)?
??	Pilot eFormulieren	tzt	Commissie	Plannen?
<b>Netwerk</b>				
Wigo4it	Overleg directeur	Najaar 2010	vz & secr	Gerealiseerd (27 september jl.)
BKWI	Overleg hoofd Ketenontwikkeling	Najaar 2010	vz & secr	Plannen?
Grote leveranciers	Afstemming/bijpraten	Najaar 2010	Commissie	Plannen?
Compacte leveranciers	Afstemming/bijpraten	Najaar 2010	Commissie	Plannen?
VDP	Afstemming/bijpraten ontwikkelingen Antwoord©	Najaar 2010	vz & secr	Plannen?